

77. 충북대병원 충주분원 설립 추진

주관부서	보건정책과	과장	임헌표(☎3110)	공공의료팀장	하미경(☎3151)	
				담당자	정미순(☎3152)	
신규 / 계속		임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체	민간(충대병원)

□ 사업개요

- 위 치 : 충주바이오헬스 산단 내(대소원면 완오리 일원, 49,355㎡)
- 기 간 : 2024. ~ 2029.
- 총사업비 : 4,080억원(국비 1,020, 충북대병원 3,060)
- 사업내용 : 충북대병원 충주분원 건립 지원(500병상)

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	4,080	-	-	-	226	527	511	2,816	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	1,020	-	-	-	56	131	127	706	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	3,060	-	-	-	170	396	384	2,110	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- 타당성 업데이트 용역 완료(한국능률협회컨설팅) : '22. 2월 말
- 충북대병원 임시이사회 충주분원 설치(안) : '22. 5.
- 예비타당성 신청(충북대→교육부) : '22. 6.
- 기재부, 제4차 예타조사 대상 요구사업 신청 : '22. 10.

○ 추진실적

- 타당성 업데이트 용역 완료(한국능률협회컨설팅) : '22. 2.
※ 경제적타당성 결과 B/C ratio = 1.61
- 충북대병원 임시이사회 총주분원 설치(안) 승인 : '22. 5.
- 기재부 예비타당성 대상사업 신청(6층 건물) : '22. 10. 25.
- 타당성 업데이트 용역(2차, 한국능률협회컨설팅) : '22. 12.
※ 경제적타당성 결과 B/C ratio = 1.73
- 기재부 예비타당성조사 대상사업 선정 : '22. 12. 27.

【 2023년 】

○ 추진계획

- 한국개발연구원(KDI) 예타 심사 관련 대응 : '23. 1. ~ 12.

○ 추진실적

- 예타심사 관련 사업설명회 등 간담회 개최 : '23. 2. 16.
- 북부지역 병상가동률 등 예타대응관련 조사 협조 : '23. 4.
- 충주 충북대학교병원 건립추진단 발대식 : '23. 5. 15.
- 충주 충북대학교병원 건립 실무추진단 구성 : '23. 8.
- 충주 충북대학교병원 건립추진위 1차 회의 : '23. 8. 21.
- 충주 충북대학교병원 건립 실무추진단 1차 회의 : '23. 9. 1.

【 2024년 】

○ 추진계획

- 한국개발연구원(KDI) 예타 심사 관련 대응 : '24. 1. ~ 6.
- 한국개발연구원(KDI) 예타 심사완료 결과에 따른 대응 : '24. 7. ~ 12.
- 충북대병원 충주 분원건립사업 국비 확보 : '24. 7. ~ 12.

○ 추진실적

- 한국개발연구원(KDI) 예타 심사 보완자료 제출 : '24. 1.

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

- ‘충북대병원 충주분원 설립 가시화’ (9.20. 뉴스1)
- ‘충북대병원 충주분원, 예비 타당성조사 대상 선정’ (12.27. 연합뉴스)
- ‘충북대병원 충주분원, 설립 청신호’ (12.28. 충청매일)

【 2023년 】

- ‘충북대학교병원 충주분원 예비타당성 조사 진행’ (2.16. 중부매일)
- ‘충북대학교병원 충주분원 건립추진단 설립’ (3.12. 충청매일)
- ‘충북대학교병원 충주분원 건립추진 본격화’ (5.16. 굿모닝충청)
- ‘제1차 충주 충북대학교병원 건립추진위원회 개최’ (8.22. 충청매일)
- ‘충주 바이오산단 조성속도..충북대병원 충주분원 건립 청신호’ (9.2. 중부매일)
- ‘충북대병원 충주분원건립 실무추진단 회의’ (9.3. 충청일보)
- ‘충북대병원 충주분원 경쟁력 확보할 것’ (9.20. 충북일보)
- 충주‘충북대병원 유치와 의료공백 해소’ 토론회 (11.15. 충청일보)

【 2024년 】

- 의대정원 확대, ‘충북대병원 충주분원’ 탄력 전망(2.6. 충청투데이)

3) 연도별 도민과의 소통실적

【 2022년 】

- ‘22년 충북 북부권 의료공백 해소방안 모색 토론회(12.22. 충주 유네스코국제무역센터)
- 응급의료로 본 충북의료 전달체계, 충북대병원 충주분원 추진개요 등

【 2023년 】

- 충북대학교병원 충주분원 예타심사 관련 간담회(2.16. 충주시청)
- 사업설명 및 관계기관 간담회, 충주분원 설치 예정지 현장방문 등
- 충주 충북대학교병원 건립추진단 구성 및 발대식(’ 5.15, 그랜드 플라자)
- 추진위원 국회의원, 시민단체 등 15명 참여(도 행정부지사 참여)
- 2023년 제2차 공공보건의료 토론회(9.11, 충북대학교 개신문화관)
- 충북대학교병원 분원필요성 설명(충북대병원 기초실장 패널토론)
- 충주 충북대병원 유치를 위한 시민 토론회(11.15, 충주시청)
- 충북대학교병원 분원필요성 및 와 지역 의료공백 해소 방안 등 토론

□ 문제점 및 대책

- (재원확보) 충북대병원의 자부담 재원 마련부담 지난
※ ‘17년 이전(교육부 30%, 자부담 70%) → 이후(교육부 25%, 자부담 75%)
⇒ 충북대병원 재정고려 교육부 지원비율 상향지원 건의 : 25% → 50% 이상

- (충주의료원 병상확충 및 경영악화 영향) 병상확충 등 충주의료원 경영정상화를 위한 중장기 계획 차질 우려
 ⇨ 충주의료원과 공공의료사업의 기능 및 역할 조정을 통해 시너지 효과 유도
- (인력확보) 충주 분원의 원활한 운영을 위해서는 의대정원 확대가 필수적으로 충북대 의과대학 정원이 49명에서 151명 증가된 200명 예정으로 탄력 전망

□ 향후계획

- 한국개발연구원(KDI) 예타 대상사업 심사 : '24. 1. ~ 6.
- 충북대병원 충주 분원 건립사업 예산 확보 : '24. 6.~
- 건축 설계용역 : '25.
- 각종 인허가 및 착공, 시설물 공사 : '26. ~ '29
- 충주 충북대병원 분원 개원 : '29. 12.

□ 기대효과

- 대학병원급 의료기관 설립으로 북부권 주민의 미충족진료과목 등 의료사각지대 해소
- 상급종합병원 분원 건립으로 중증 의료 취약지역에 양질의 의료서비스 제공 및 북부권 주민의 건강권 보장에 기여

주요성과

- ▶ 충주분원 설립 타당성 업데이트 용역(한국능률협회컨설팅, '22.)
- ▶ 충북대병원 임시이사회 충주분원 설치(안) 승인 ('22. 5.)
- ▶ 기재부 예비타당성조사 대상사업 선정('22. 12.)
- ▶ 기재부 예비타당성조사 조사 착수, 진행('23. 2. ~ '24. 6.)