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26. 도시경관의 창조적 통합관리시스템 구축
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① 건축의 창조적 통합관리시스템 구축

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 도내 일원

  ○ 사업기간 : 2023. ~ 계속

  ○ 총사업비 : 41.8억원 (도비 13.8, 시군비 28)

  ○ 사업내용 : 특화경관조성사업, 총괄건축가 도입, 건축상 제도 운영, 결합개발

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적 
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 41.8 - - 10.45 10.45 10.45 10.45 - 14.1 - - 10.4 3.7 - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 13.8 - - 3.45 3.45 3.45 3.45 - 7.1 - - 3.4  3.7 - - -

시군비 28 - - 7 7 7 7 - 7 - - 7 - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

 1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 특화경관조성사업 ʼ23년 본예산 반영       : 12월

   - 총괄건축가 제도운영 ʼ23년 본예산 반영    : 12월



  ○ 추진실적

   - ’23년 특화경관조성사업 3억원(도비*) 본예산 확보               : 12월

       ※ 시군비 매칭사업으로 `23년 공모사업 추진 예정

   - ’23년 총괄건축가 제도운영비 1.3억원(도비 100%)              : 12월 

   - 총괄·공공건축가 제도운영 지사님 방침결정                 : 12월

【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 특화경관조성사업 공모계획 수립 및 선정                    : 6월

   - 총괄건축가 제도 운영 계획 수립                            : 6월

   - ｢충청북도 건축기본조례｣ 개정                              : 6월

    - 특화경관조성사업 실시설계, 경관협정 등 세부추진계획 수립     : 12월   

    - 총괄‧공공건축가 위촉                                      : 12월

   - 총괄‧공공건축가 운영규정 제정                             : 12월

   ※ 제도 운영 지사님 방침결정 완료 및 조례개정으로 갈음

  ○ 추진실적

   - 총괄·공공건축가 제도 운영 세부 추진 계획 수립            : 2월

   - 특화경관조성사업 공모계획 수립 및 추진                    : 3월

   - 특화경관조성사업 현장평가 추진                            : 4월

   - 특화경관조성사업 선정 및 보조금 교부 완료                 : 5월

   - 충청북도 공공건축가 구성 계획 수립 및 공개모집 추진       : 5월

   - 충청북도 공공건축가 선정 완료(15명)                        : 6월

   - ｢충청북도 건축기본조례｣ 법제 및 규제심사                  : 6월

   - 공공건축가 위촉 완료                                      : 7월

   - 공공건축가 제도 운영 추진                                 : 8월

     ※ 2023년 제2회 추경 : 총괄‧공공건축가 예산 1.3억 중 일부(9천만원) 감액

   - ｢충청북도 건축기본조례｣ 개정 공포                         : 10월

   - 총괄건축가 위촉 완료 및 운영 추진                         : 11월

   - 2024년도 총괄·공공건축가 제도 및 특화경관조성사업 예산확보 : 12월 

     ※ 총괄·공공건축가 70,000천원 / 특화경관조성사업 300,000천원

   - 충북 스케이프(LAKE MOUNTAIN CITY) 건축문화상 6점 시상(도지사)  : 12월



【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - 23년 특화경관조성사업 착공 및 준공                       : 6월

   - 24년 특화경관조성사업 공모계획 수립 및 선정              : 6월

   - 총괄 및 공공건축가 운영(계속)                             : 연중

  ○ 추진실적

   - 23년 특화경관조성사업 실시설계 중                        : 3월

   - 24년 특화경관조성사업 공모계획 수립 및 시군통보          : 3월

   - 총괄 및 공공건축가 운영(계속)                            : 연중

2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2023년 】

  ○ 충북도내 시·군 대상‘레이크파크 특화경관조성사업’공모(더팩트 `23.3.21.)  

  ○ 충북도 ‘레이크파크 특화경관조성사업’공모(뉴스핌 `23.3.21.)

  ○ 충북의 개성을 담은 레이크파크 특화경관은 어디?(굿모닝충청`23.3.21.)

  ○ 충북도‘충북 레이크파크 특화경관조성사업’공모(중부매일 `23.3.21.)

  ○ 충북도,‘충북 레이크파크 특화경관조성사업’공모(충정매일 `23.3.21.)

  ○ 레이크파크 특화경관조성사업 공모(충북일보 `23.3.21.)    

  ○ 충북도 제1대 총괄건축가에 강철희 건축사 위촉(불교공뉴스 `23.11.22.)

  ○ 충북도 초대 총괄건축가 강철희 위촉(충청타임즈 `23.11.22.) 

  ○ 충북 1대 총괄건축가 강철희 교수 위촉(KBS뉴스 `23.11.23.) 

  ○ 충북 당산터널 명소화 아이디어 모아요(뉴시스 `23.12.26.) 

  ○ 충북도, 당산터널 명소화 아이디어 모아(국제뉴스 `23.12.26.)      

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ 해당없음



□ 향후 계획

  ○ 24년 특화경관조성사업 공모 완료 : ’24. 4월 

  ○ 24년 특화경관조성사업 공모 사업 선정(1개소) : ’24. 5월

  ○ 23년 특화경관조성사업 설계 완료 및 착공 : ’24. 5월

  ○ 24년 특화경관조성사업 보조금 교부 : ’24. 6월 

  ○ 23년 특화경관조성사업 사업완료 : ’24. 9월

  ○ 24년 특화경관조성사업 설계 발주 등 사업추진 : ’24.10월

  ○ 충청북도 총괄·공공건축가 제도 운영 추진 : 연 중

□ 기대효과

  ○ 공공건축의 디자인 품격 향상 및 가치있는 도시공간 마련

  ○ 지역별 문화와 정서를 반영한 특화경관 조성으로 아름다운 충북 실현

▶ 2023년 특화경관조성사업 실시설계 추진

▶ 2024년 특화경관조성사업 공모 계획 수립 및 추진

주
요
성
과



② 도시건축 통합계획 수립

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 충청북도

  ○ 사업기간 : 2023. ~ 2024.

  ○ 총사업비 : 1.5억원 (도비 100%)

  ○ 사업내용 : 도시건축 통합계획 공통지침 마련(연구용역 추진)

     - 도시건축 통합계획의 추진방향 설정 및 기본조사/목표 및 기본원칙 설정, 

지역유형별․계획수립 단계별 통합계획 수립방향, 도시건축 통합계획 수립

방안 및 활용방안 등

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 1.5 - - 1.5 - - - - 1.5 - - 1.5 - - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 1.5 - - 1.5 - - - - 1.5 - - 1.5 - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진실적

   - 정책연구용역 심의완료(심의결과 : 원안) : 10월

   - 2023년도 예산안 심의완료(연구용역 1.5억원 반영) : 12월

【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 연구용역 집행계획 수립, 입찰 공고 : 3월 중

   - 제안서 평가위원회 구성·운영 : 3월 말



   - 제안서 평가 및 계약체결, 용역 착수 : 4월 중

   - 연구용역 착수보고회 개최 : 5월 중

   - 연구용역 자문회의(1차) 개최 : 6월 중

   - 연구용역 실무진회의(1차) 개최 : 7월 중

   - 연구용역 자문회의(2차) 개최 : 8월 중

   - 연구용역 자문회의(3차) 개최 : 10월 중

   - 연구용역 실무진회의(2차) 개최 : 11월 중

   - 연구용역 중간보고회 개최 : 12월 중

  ○ 추진실적

   - 연구용역 입찰 공고 : 3. 20.   * 공고기간 : 3. 21. ~ 3. 31.

   - 제안서 평가위원회 구성 : 3. 31.

   - 제안서 평가위원회 개최 : 4. 10.

   - 연구용역 계약 체결 및 착수 : 4. 26.

       * (계약자) 충북대 산학협력단 / (계약금액) 147.23백만원 / (용역기간) ’23.4.26.~’24.4.24.

   - 연구용역 착수보고회 개최 : 5. 23.

   - 전문가 1차 자문회의 개최 : 6. 9.

   - 실무진회의(1차) 개최 : 7. 17.

   - 전문가 2차 자문회의 개최 : 7. 25.

   - 시·군 권역별(북부권) 간담회 개최 : 7. 28.

   - 시·군 권역별(중부권·남부권) 간담회 개최 : 8. 28.

   - 전문가 3차 자문회의 개최 : 10. 6.

   - 시·군 간담회 개최 : 11. 17.

   - 연구용역 중간보고회 개최 : 12. 20.

   - 실무진회의(2차) 개최 : 12. 27.

【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - 연구용역 자문회의(4차) 개최 : 1월 중

   - 연구용역 최종보고회 개최 : 3월 중

   - 연구용역 실무진회의(3차) 개최 : 4월 중

   - 연구용역 완료 : 4월 중



  ○ 추진실적

   - 전문가 4차 자문회의 개최 : 1. 31.

   - 국내 선진사례(세종시) 현장답사 : 2. 19.

   - 시·군 간담회 개최 : 3. 18.

   - 연구용역 최종보고회 개최 : 3. 28.

 2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2022년 】

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련’(12. 28, 동양일보)

  ○‘도시·건축계획 통합지침 수립’(12. 28, 충청일보)

  ○‘충북도 도시·건축계획 통합지침 만든다’(12. 28, 충청타임즈)

  ○‘민선 8기와 도시건축 통합계획’(12. 28, 충청타임즈 기고문)

【 2023년 】

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 착수’(5. 23, 국제뉴스)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 착수’(5. 23, 뉴스티앤티)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 착수’(5. 23, 대전일보)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 착수’(5. 23, 데일리연합)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 착수’(5. 23, 대전일보)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 착수’(5. 23, 세계타임즈)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 착수’(5. 23, KSP뉴스)

  ○‘충청북도, 도시건축 통합계획 수립 용역 추진’(5. 24, KBS청주방송)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 중간보고회 개최’(12. 20, 뉴스티엔티)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 중간보고회 개최’(12. 20, 불교공뉴스)

【 2024년 】

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 최종보고회 개최’(3. 28, 국제뉴스)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 최종보고회 개최’(3. 28, 불교공뉴스)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 최종보고회 개최’(3. 28, 충청매일)

  ○‘충북도, 도시건축 통합계획 공통지침 마련 연구용역 최종보고회 개최’(3. 29, 브릿지경제)

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음



□ 문제점 및 대책

  ○ 해당사항 없음

□ 향후 계획

  ○ 연구용역 완료(예정) : ’24. 4. 24.

□ 기대효과

  ○ 도시계획과 건축계획의 연계 강화

  ○ 도시공간과 건축물의 품격 향상 및 도심경관 개선

▶ 2023년도 예산에 연구용역비 1.5억원(도비) 반영

▶ 추진계획에 따라 사업적기 추진
  - 용역 입찰공고, 연구용역 계약 체결 및 착수(‘23년)

  - 착수·중간(̀ 23.12월)·최종보고회(̀ 24.3), 자문회의, 실무진회의(`24.1~3월) 추진

주
요
성
과


