
28. 충북도립 대표도서관 건립

주관부서 문화예술산업과 과장 김종기 (☏ 3810) 도서관팀장 우은자 (☏ 4181)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 담당자 윤은정 (☏ 4182)

□ 필 요 성

○ 충북 도립 대표도서관 건립으로 독서문화 향유 기회 확대를 통한 도민

삶의 질 향상에 기여 

○ 도내 도서관을 위한 정책, 네트워크, 교육연수 등 메타도서관 역할   

수행으로 도내 도서관 발전을 견인 

□ 사업개요

○ 사업위치 : 청주시 오동동 밀레니엄타운

○ 사업기간 : 2023. ~ 2028.

○ 사업규모 : 부지 7,000㎡, 연면적 13,000㎡(지하1, 지상 4)

○ 총사업비 : 833억원 (도비/ 건축 778, 부지매입 55)

○ 사업내용 : 도립 대표도서관 건립

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 833 0 342 0 10 20 67 245 491

국  비 0 0

도  비 833 342 10 20 67 245 491

시군비 0 0

기  타 0 0



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

도립 대표도서관 

건립

도립 대표도서관 

건립
-

기본계획

용역
사전절차

사전절차

설계

착공

공사

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

임

기

내

2022년도

하반기
 ․ 건립 기본계획 및 변경계획(안) %

2023년도

상반기
 ․ 건립 계획 검토(규모, 부지 등) 10%

2023년도

하반기

 ․ 건립 기본계획 및 타당성조사 연구용역 완료

 ․ 공청회 개최(2회)
20%

2024년도

상반기

 ․ 건립 기본계획 방침 결재

 ․ 사전절차 수행(문체부 사전평가, 행안부 타당성조사) 
20%

2024년도

하반기
 ․ 행안부 타당성 조사 20%

2025년도

상반기

 ․ 행안부 중앙투자심사

 ․ 설계공모 
30%

2025년도

하반기
 ․ 기본·실시설계 40%

2026년도  ․ 건립공사 착공 및 공사 100%

임기 후  ․ 준공 및 개관 100%

□ 추진실적

○ 건립 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역 완료

○ 건립타당성 사전평가(문체부) 완료 및 타당성조사(지방행정연구원) 진행중

□ 기대효과

○ 밀레니엄타운 내 학생교육문화원, 미래해양과학관, 실내빙상경기장,

다목적스포츠센터 등 집적된 공공시설과 연계하여 문화생활 공간 제공


