
〈 정상추진 〉

30. 충청북도 콘텐츠 기업육성센터 건립

주관부서 문화예술산업과 과장  김은영(☏3810)
문화산업팀장 박경애(☏3821)

담당자 김지희(☏3823)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 청주시 청원구 정상동 1-2 일원(밀레니엄타운내 3개 필지)

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2024.

  ○ 사업규모 : 충청북도 콘텐츠 기업육성센터 건립 1식(지하1층, 지상 5층)

* 부지면적 3,185㎡, 건축연면적 3,960㎡

  ○ 총사업비 : 176억원(국비48 / 지방비128)

  ○ 사업내용 : 콘텐츠 기업유치 인프라 조성 및 기업육성 프로그램 운영

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 176 - 120 56 - - - - 102 - 102 - - - - -

국  비 48 - 48 - - - - - 30 - 30 - - - - -

도  비 128 - 72 56 - - - - 72 - 72 - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 건립기본계획 수립 : ’22. 2.
   - 건축사전절차 이행(공유재산심의, 지방재정투자심사) : ’22. 3.
   - 도비 편성, 기본 및 실시설계 용역 추진 : ’22. 4. ~ 12.



 ○ 추진실적

   - 건립기본계획 수립                             : ’22. 2.
   - 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 승인      : ’22. 2. ~ 3.
   - 사업세부계획심의회* 수감 및 국비 1차 교부(30억원) : ’22. 5. ~ 6.

* 한국콘텐츠진흥원 주관 → 도, 충북과학기술혁신원

   - 공공건축 사업계획 사전검토 추진                : ’22. 8. ~ 9.
   - 부지 구입 완료                                 : ’22. 10.
   - 공공건축 심의위원회 개최                       : ’22. 11.
   - 공유재산관리계획 변경 승인                     : ’22. 11.
   - 설계 공모 실시                                 : ’22. 12. ~ ’23. 2.
【 2023년 】
  ○ 추진계획  
   - 기본 및 실시설계 용역                             : ’23. 3. ~ ’23. 8.
   - 부지조성 및 건축공사                              : ’23. 8. ~
  ○ 추진실적  
   - 기본 및 실시설계 용역                             : ’23. 3. ~ 

□ 문제점 및 대책

○ 국내․외 요인에 따른 물가상승으로 건축단가 지속 상승

○ 특화시설․장비 부족으로 콘텐츠기업 육성 전 단계 효율적 지원 어려움

○ 사업비 54억원(건축비 44억원 + 자산취득비 10억원) 증액 필요

□ 향후 계획   

○ 부지 조성 및 건축 공사                             : ’23. 8. ~ ’24. 6.
○ 센터 개소                                          : ’24년 하반기

□ 기대효과

 ○ 충청북도 콘텐츠기업육성센터를 중심으로 향후 미래산업을 선도할 충북형 

특화콘텐츠를 발굴하여 콘텐츠 산업발전 계기 마련

 ○ 글로벌 강소기업 육성, 청년 일자리 창출 등과 연계한 충북의 콘텐츠 생태계 조성

충북콘텐츠기업육성센터 건립 절차 단계적 추진

 - 기본 및 실시설계 용역 추진 중(‘23. 3. ~ 23. 8.)
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