
41. 미호강 맑은물 사업 추진
41-1. 미호강 맑은물 사업 

주관부서 수자원관리과 과장 이재덕 (☏ 4060) 하수도팀장 박성호(☏4091)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 담당자 오광승(☏4092)

□ 필 요 성

○ 충청권 중심 국가하천인 미호강의 위상과 가치, 역할과 기능이 새롭게

조명, 지역사회의 핵심 의제로 부각

○ 미호강의 수질개선 및 수생태계를 복원하고 친수여가 공간조성 등 

도민들이 다시 찾는 미호강 조성

□ 사업개요

○ 사업위치 : 미호강 유역 5개시군 (청주, 증평, 진천, 음성, 괴산 )

○ 사업기간 : 2023 ~ 2032

○ 사업규모 : L=79.2㎞, A=1,855㎢ / 4개분야 (수질복원, 물확보, 재해예방, 친수·여가)

○ 총사업비 : 18,131억원 (국비 10,174, 도비 1,915, 시군비 5,618, 기금 423)

○ 사업내용 

    - (수질생태) 오염원을 제거·저감하여 수질개선, 수생태 복원

    - (물 확 보) 환경생태유량의 확보를 통한 하천본연의 모습 복원

    - (재해예방) 하천의 치수안전성 향상을 위한 재해예방사업 추진

    - (친수여가) 하천의 자연과 어우러지는 여가시설 조성

□ 연도별 투자계획
(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 18,131 0 6,300 0 1,159 1,323 1,743 2,075 11,831

국  비 10,175 - 3,840 - 769 868 1,092 1,111 6,335

도  비 1,915 - 691 - 78 155 184 274 1,224

시군비 5,618 - 1,500 - 280 256 388 576 4,118

기  금 423 - 269 - 32 44 79 114 154



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

미호강 수질

개선(BOD) 

수질개선 3.36 3.30 3.25 3.20 3,15
미호강8지점

수질
3.36 3.30 3.25 3.20 3,15

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

기 추진사항
 ․  미호강 TF팀, 벤치마킹, 포럼 발족 등 추진
 ․  미호강 맑은물 사업 착수, 중간, 최종 보고회 등 

5%

임

기

내

2023년 상반기
 ․․  미호강 통합물관리 상생협약(환경부 등 9개 기관)
 ․  미호강 도민설문조사, 도민 아이디어 공모 대회

8.2%

2023년 하반기
 ․  미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립용역 완료
 ․  미호강 유역 공동체 상생협약 체결(민관산학 12개 기관단체)

11.4%

2024년 상반기
 ․  민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진

 ․  미호강 유역 강변여과수 시범사업 추진(청주시)
15%

2024년 하반기
 ․  미호강 통합환경정보 플랫폼 구축
 ․  미호강 맑은물 사업  4개분야 사업별 추진

18.7%

2025년 상반기
 ․  민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진
 ․  미호강 맑은물 사업 4개분야 사업별 추진

23.5%

2025년 하반기
 ․  민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진
 ․  미호강 맑은물 사업 4개분야 사업별 추진

28.3%

2026년
 ․  민관협력 미호강 유역 통합물관리 지원사업 추진
 ․  미호강 맑은물 사업 4개분야 사업별 추진

39.7%

임기 후  ․․  미호강 맑은물 사업 4개 분야 사업별 추진 60.3%

□ 추진실적

○ 미호강 통합물관리상생협약(환경부 등 9개 기관) : ‘23.03.13.

○ 충청북도 미호강 유역 통합물관리 지원 조례 제정        : ‘23.08.04.

○ 미호강 맑은물 사업 마스터플랜 수립 용역 완료          : ‘23.08.14.

○ 미호강 유역 통합물관리 상생협약 체결                  : ‘23.08.25.

□ 기대효과

○ 미호강 수질개선, 수량증대, 수생태복원으로 도민들이 다시 찾는

환경환경 조성으로 도민들의 정주여건 개선



41. 미호강 맑은물 사업 추진
41-2. 미호강 수목정원 조성

주관부서 산림녹지과 과장 김남훈(☏ 3750) 녹지조성팀장 이경중(☏ 3771)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 담당자 이종민(☏ 3772)

□ 필 요 성

○ 정원 수요의 지역적 불균형 해소, 정원에 대한 국민적 관심 증가 및 

레이크파크 르네상스 사업의 일환으로 충청권 대표 하천인 미호강에 

국민 휴가공간 및 정원 관광지 조성

□ 사업개요

○ 사업위치 : 청주시 청원구 정상동 (작천보 일원)

○ 사업기간 : 2023. ~ 2029. (7년간)

○ 사업규모 : 10㏊

○ 총사업비 : 200억원 (도비 78, 시군비 122) *토지매입비 80억원 포함

○ 사업내용 : 고품격 국민 휴식공간 및 정원 관광지 조성 

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 200 0 90 0 0.3 0.7 80 9 110

국  비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

도  비 77.65 0 6.15 0 0.3 0 0 5.85 71.5

시군비 122.35 0 83.85 0 0 0.7 80 3.15 38.5

기  타 0 0 0 0 0 0 0 0 0



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

수목정원
조성 사업 추진율 -

(사업검토)
-

(예산확보)

10%

(기본구상)

30%

(토지매입)

40%

(실시설계)

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

임

기

내

2022년도

하반기
 ․  사업 검토 및 구상 -

2023년도

상반기
 ․ 기본구상(마스터플랜) 용역 예산 확보 -

2023년도

하반기
 ․ 기본구상(마스터플랜) 용역 예산 확보 -

2024년도

상반기
 ․ 기본구상(마스터플랜) 용역 착수 10%

2024년도

하반기
 ․ 기본구상(마스터플랜) 용역 추진 10%

2025년도

상반기

 ․ 기본구상(마스터플랜) 용역 추진
 ․ 토지 매입

30%

2025년도

하반기

 ․ 지방재정투자심사
 ․ 토지 매입

30%

2026년도  ․ 기본 및 실시설계용역 추진 40%

임기 후  ․ 시설공사 추진 및 준공 (’27~‘29)
 ․ 개원 (’30)

100%

□ 추진실적

○ 사업 구체화 및 추진방안 계획 수립 : ‘22. 8. 12.

○ 미호강 수목정원 기본구상 용역 추진 : ’24. 7. ~ ‘25. 5.

□ 기대효과

○ 생활 가까이 저원 조성으로 정원관광, 여가 활성화 등 도민 삶의 질 향상

○ “정원 속 충북” 브랜딩을 통한 이미지 제고 및 충북 관광 견인

○ 정원활동, 정원생활의 대중화로 정원산업 발전 기틀 마련


