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43. 탄소중립 역량 집적화 거점 조성

주관부서 환경정책과 과장 강창식(☏4010)

환경정책팀장

탄소중립팀장

최상화(☏4011)

박경옥(☏4311)

담당자
김중일(☏4013)

문철호(☏4312)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 도내 일원

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2030.

  ○ 총사업비 : 1,000억원 (국비)

  ○ 사업내용

- 온실가스종합정보센터와 국가미세먼지정보센터 통합

- (경자청) 공공청사부지 개발(추진 준비중) 연계 등

       * 오송 봉산리 2,000평 정도

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적 
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 1,000 - - - - - 400 600 - - - - - - - -

국  비 1,000 - - - - - 400 600 - - - - - - - -

도  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 관련 용역 추진 및 계약 : 2022. 7월



  ○ 추진실적

   - 용역 계약 완료 및 착수 : 8. 1.    ※ 계약기간 : `22. 8. 1. ～ `23. 3. 29.

【 2023년 】

  ○ 추진계획  

   - 용역 중간 보고 및 최종 보고, 세부추진계획 수립

  ○ 추진실적

   - 용역 중간 보고 : `23. 1. 6.(금) 

   - 용역 계약 기간 변경 : `23. 3. 14 

   ·(당초) `23. 3.29.까지 → (변경) `23. 5. 31.까지

※ 최신 탄소중립 관련 연구내용 반영을 위해 기간 연장

   - 용역 최종 보고 / 완료 : `23. 5. 16.(화) / `23. 5. 31(수)

   - 세부추진계획 수립 : `23. 9. 6

   - 환경정책과, 기후대기과, 충북과학기술혁신원 회의 : `23. 11. 12

   - 스탠다드 인증기관 구축협의 : `23. 12. 14

   - 탄소중립 기관신설 회의 : `23. 12. 19

【 2024년 】

  ○ 추진계획  

   - 자발적 탄소거래 지원센터(혁신원 협조)

   - 탄소중립 스탠다드 인증기관 설립 논리개발 추진(`24. 12~, 혁신원 협조.)

   - 탄소중립 관련기관 유치 추진(환경정책과, 혁신도시발전과 협조)

  ○ 추진실적 

   - 자발적 탄소중립 지원 기반 구축 전문가 자문 회의 : `24. 2. 14

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ 충남 내포 신도시의 탄소중립 시범도시 지정(대통령 지역공약)으로 탄소

중립 관련 공공기관 유치 및 설립 등 난항 예상



  ○ 단계적으로 온실가스종합정보센터와 국가미세먼지정보센터의 통합과(경자청)

오송바이오벨리창업센터 구축사업(중비중) 연계하여 장기적인 관점에서 추진

□ 향후 계획

  ○ 용역 결과 바탕으로 신규 설립 기관 및 이전 가능 기관 유치 추진

□ 기대효과

  ○ 국가 차원의 통합형 정책거점 조성으로 탄소중립 역량 결집, 경제 변화 대처

  ○ 탄소중립 제도적 기반 강화 및 실질적 탄소중립 달성을 위한 기반 마련 

▶ 용역 결과를 바탕으로 탄소중립 관련 신규기관 설립 및   

이전기관 유치 방안 마련 계기 

▶ 용역 결과를 바탕으로 신설 및 이전기관 대상 유치 활동 추진 예정
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