
〈 정상추진 〉

46. 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충

주관부서 도로과 과장 강종근(☏4210)
건설관리팀장 노영수(☏4241)

담당자 주진주(☏4244)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도, 시군

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 도내 일원

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

  ○ 총사업비 : 162억원(도비 82, 시군비 80)

  ○ 사업내용 : 道 자전거 이용 활성화 계획 수립, 친환경 자전거길 조성 및 

기반 인프라 확충사업* 추진

    * 시·군별 자전거 연계교통망 구축 및 공공자전거 활성화사업, 지역별 특성을 반영한 

관광지 주변 자전거도로 조성 등

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 162 - 2 40 40 40 40 - 2 - 2 - - - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 82 - 2 20 20 20 20 - 2 - 2 - - - - -

시군비 80 - - 20 20 20 20 - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 



  ○ 추진실적

   - 2022년도 2회 추경 예산 200백만원 확보     : 2022.  9.

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 발주 : 2022. 10.

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 착수 : 2022. 11.

【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 道 자전거 이용 활성화 계획수립

  ○ 추진실적

   - 道 자전거 이용 활성화 계획수립 용역 협조 요청(→시군) : 2. 14.

     ※ 자전거 이용시설 현황 자료 제공 및 시군 건의 사항 제출 요청

   - 道 자전거 이용 활성화 계획수립 관련 건의 사업 제출 요청(→시군) : 4. 11.

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 중간보고회 개최 : 4. 27.

   - 활성화 계획수립 관련 시군(북부, 남부권) 방문 간담회개최   : 5.16.~18.

   - 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충사업 수요조사(시군)   : 7. 10.

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 관계기관 의견조회              : 7. 21.

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 전문가 자문(1차)                   : 7. 27.

   - 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충사업 추진관련 영상회의   : 8. 18.

   - 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충사업 수요조사(시군)   : 8. 23.

   - 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충 계획수립         : 9.  5.

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 전문가 자문(2차)                   : 9. 27.

   - 道 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 준공 : 10. 27.

   - 道 자전거 이용 활성화 종합계획 수립 : 11. 24.

【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - '24년 추경예산 반영하여 자전거 이용시설 및 인프라 확충

 2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음



□ 문제점 및 대책

  ○ 해당없음

□ 향후 계획

  ○ ’24. 3. : 2024년 추경예산 편성

  ○ ’24. 3. : 보조금 교부(도) 및 사업추진(시․군)

□ 기대효과

  ○ 지역별 특성을 반영한 맞춤형 자전거길 조성으로 도내 체험관광 기반 구축 

및 지역경제 활성화 제고

  ○ 자전거 저변 확대를 통한 도민의 건강증진 및 레저 수요에 대한 부응과 

미세먼지 저감, 에너지·교통 문제 개선 등 정부의 탄소중립 정책 실현 기여

▶ 친환경 자전거길 조성 및 기반 인프라 확충 계획 수립

  - 2024년 ~ 2026년, 268억원(도비 80, 시․군비 188)
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