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57. 청주교도소 이전 추진
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신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2032.

  ○ 사업대상 : 청주교도소, 청주여자교도소, 청주외국인보호소

  ○ 사업내용 : 청주교도소 등 이전

  ○ 사 업 비 : 미정

    ※ 사업추진 방식, 이전지 선정 및 사업규모는 법무부와 협의 결정

  ○ 現 시설개요 : (위치) 청주시 서원구 미평동 148, (규모) 대지 153,983㎡, 건축 29,985㎡

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  ※ 사업비 미확정

  ○ 법무부 협의에 따른 사업방식 결정, 이전지 선정 및 사업규모 결정 등에 

     따라 예산 투자계획 결정

(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 (미확정) 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 - - - - - - - - - - - - - - - -

국  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

도  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 



   - 대통령 공약사업 반영 추진

   - 청주교도소 이전 관련 법무부 협의 및 실무회의 등 추진

  ○ 추진실적

   - 대통령 및 도지사, 청주시장 공약사업 반영 : ’22. 5. ~ 6.

   - 법무부 방문 건의 : ’22. 7. 15. (사업초기단계부터 법무부와 지속협의 요청)

   - 이전 전략계획 수립 용역 예산확보(1억원) : ’22. 9. 7. / 청주시

   - 청주교도소 이전 전략계획 수립용역 착수 : ’22. 11. 4. (과업기간 9개월)

   - 용역 착수 보고회 : ’22. 11. 25. / 청주시 임시청사 대회의실

【 2023년 】

  ○ 추진계획

    - 청주교도소 이전 전략계획 수립 용역 추진 및 이전 대상 후보지 협의

  ○ 추진실적

   - 교도소 이전 후보지 사전 협의 추진 : ’23. (청주시, 법무부)

【 2024년 】

  ○ 추진계획

    - 청주교도소 이전 전략계획 수립

  ○ 추진실적

    - 제22대 총선 공약사업 건의 (균형발전분야/청주권사업) : ’24. 01.

    - 충청권 10대 총선의제 발표 및 공약채택 요구 기자회견 : ’24. 03.
       (청주교도소 조속 이전 요구 / 국가균형발전․지방분권․상생발전 충청권 공동대책위원회) 

    - 제22대 총선 공약 반영 (청주 서원구) : ’24. 04.

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ (지방선거 이슈키워드) 청주교도소 이전 (5. 30. CJB 청주방송)

  ○ 한동훈 법무부장관, 첫 현장 소통행보로 청주교도소, 이전 기대감 (6. 12. 충북일보)

  ○ 청주교도소 이전 반드시 필요하다 (6.16. 중부매일)

  ○ 김영환 지사 “한동훈 장관 만나 청주교도소 이전 속도낼 것” (10. 18, 뉴시스)

  ○ 청주교도소 이전사업 ‘첫걸음’, 전략수립 용역 착수 (10 .29. 연합뉴스)

  ○ 청주교도소 이전 용역 환영, 정부․충북도도 뜻 같이해 (11. 21. 연합뉴스)



 【 2023년 】

  ○ 이장섭 의원 “지난해 이어 올해도 청주교도소 이전에 집중”(1.23. 더팩트)

  ○ 수용한계 넘은 여성 교도소, 주민들 반발 갈 곳이 없다 (3.24. SBS)

  ○ 충청북도, 청주교도소 이전 공식 추진 (4.20. 충북일보)

  ○ 이장섭, 청주교도소 이전 관련 법무부 차관 면담 (6.29. 충북일보)

  ○ 분평2지구 인접 청주교도소 이전 탄력받나‘기대감’ (11.19. 중부매일) 

  ○ 서남부권 개발 탄력받은 청주교도소 이전 (11.20. 중부매일) 

  ○ 박지헌 충북도의원, “청주교도소 즉각 이전하라” (11.26. 충청일보)

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ (사업추진방식) 법무부 국비사업 또는 기부대양여* 추진방식 결정 

＊ 국가외의 자가 ‘신설 교정시설(재산)’을 국가에 기부하고 기존재산을 양여받는 사업방식

  ○ (님비현상) 교정시설 이전지에 대한 대규모 민원 발생 우려

  ○ (사업시행자 선정) 장기간 소요로 사업시행자 선정 추진에 난항 예상

  ○ (사업규모 결정) 법무부와 사업규모 등 협의에 어려움 예상

□ 향후 계획

  ○ 청주교도소 이전 전략 계획 수립용역 및 법무부 지속 협의를 통해 교정시설 

이전대상지 선정 및 시설규모, 사업추진 방식 결정 추진

□ 기대효과

  ○ 낙후된 청주 서남부권 개발로 주민 주거환경 개선

  ○ 노후교정시설의 현대화 및 수용확대를 통한 효율적 교정 관리

▶ 대통령 및 도지사 공약사업 반영(`22. 5~6월)

▶ 청주교도소 이전 전략계획 수립 용역 추진(`22. 11월)

▶ 법무부 지속 협의를 통한 정부 공감대 형성
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