
〈 정상추진 〉

59. 대학 파견협력관제 도입

주관부서 RISE추진과 과장 김원묵(☏2860)
지산학협력팀장 이아영(☏2861)

담당자 라윤지(☏2866)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시도

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 충북연구원(충북라이즈센터) 내 

  ○ 사업기간 : 2023년 ~
  ○ 사업대상 : 도내 17개 대학교

  ○ 총사업비 : 비예산

  ○ 사업내용 : 대학의 산학협력단 소속 직원이 주 2~3회 충북연구원에서 근무

하면서 관련 부서와 대학 관련 사업 협의를 위한 공간 마련

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계

국  비

도  비 비 예 산 비 예 산

시군비

기  타

 

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진실적

   - 상생발전실무협의회 개최 : ’22. 12. 6. / 21명(도 2, 시군 5, 대학 14)

     ※ 참여의향 표시 : 2개 대학(충북대, 청주대)

   - 도내 대학 대상 참여의향 조사 공문 발송 : ’22. 12. 29.



【 2023년 】

  ○ 추진계획

   - 도내 대학 협력관제 도입 협의 및 의견 수렴 : 1 ~ 5월

   - 파견협력관 사무실 확보 협의 : 4 ~ 7월

  ○ 추진실적

   - 상생발전실무협의체 개최(3회) : ‘23. 3. ~ ‘23. 6.

   - 도내 대학별 대학파견협력관(17명) 지정 완료 : ‘23. 9. 18.

   - 사무공간 구축 완료 : ‘23. 10. 6.

   - 대학파견협력관제 사업 추진 : ‘23. 10. 10. ~

【 2024년 】

  ○ 추진계획

   - 대학파견협력관 월별 근무계획 및 근무실적 관리 철저

  ○ 추진실적

   - (1분기) RISE 사업 및 글로컬 대학 공모 대응 등 주요 현안 관련 논의

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 1회(‘23. 10. 10.)

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ 해당 없음

 □ 향후계획

  ○ 대학파견협력관제 지속 추진을 위한 월별 근무계획·근무실적 관리 철저

□ 기대효과

  ○ RISE 성공적 시행을 위한 지자체-대학 협력기반 구축 

 ○ 지자체-대학 연계사업의 효율적 대응 및 협력을 통한 지역위기 극복 등

▶ 지자체-대학 간 RISE 사업 및 글로컬 대학 등 주요 현안 

관련 논의 및 협력 구축
주요
성과


