
〈 정상추진 〉

75. 충북 권역재활병원 지정․운영

주관부서 장애인복지과 과장 강찬식(☏2270)
장애인재활팀장 이주향(☏2281)

담당자 김수희(☏2282)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 대    상 : 300병상 이상의 종합병원급 의료기관 중 공모 선정 

  ○ 사업기간 : 2024. ~ 2025.

  ○ 건립위치 : 도내 일원

  ○ 총사업비 : 200억원(국비50% 100, 지자체50% 100) 

   - 리모델링비 100억원, 장비구입 100억원 

  ○ 주요기능 : 재활치료(후유질환 치료/장애기능유지 치료), 돌봄 등    

지역연계 사업

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적 
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 200 - - - 200 - - - - - - - - - - -

국  비 100 - - - 100 - - - - - - - - - - -

도  비 100 - - - 100 - - - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 충북권역재활병원 지정 기본계획 수립

   - 타 시․도 권역재활병원 벤치마킹 : 9월말 / 1개소



 ○ 추진실적

   - 충남대학교 대전권역재활의료센터 벤치마킹 방문 : 9. 15.(목)

   - 충북권역재활병원 지정사업 검토 및 방침 결정 : 9. 16.(금) 

   - 충북권역재활병원 지정 사전타당성 조사연구 용역 용역과제 

     심의위원회 검토 : 10. 7.(금) / 원안의결, ‘23년 용역비 1억원 확보

【 2023년 】

  ○ 추진계획  

   - 충북권역재활병원 타당성연구용역 추진(‘23. 7. 24. ~ ’24. 1. 19.)

   - 타 시․도 권역재활병원 벤치마킹 : 하반기중 / 1개소

 ○ 추진실적

   - 권역재활병원 전문가 자문회의(3회)

   - 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 추진계획 수립

   - 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 업체 선정 및 계약추진(`23.6월)

   - 보건복지부 신규사업 추가 건의(`23.5.19., 보건복지부 장애인정책국장)

   - 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 제안서 평가위원회 개최(`23.7월)

   - 충북권역재활병원 지정 타당성 연구용역 착수보고회 개최(`23.7월)

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

○ 충북권역재활병원 설립 본격화(충북일보, 2023.05.03.) 

○ 충북권역재활병원 설립 시동(충북일보, 2023.08.01.) 

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음



□ 문제점 및 대책

  ○ 보건복지부 및 기획재정부 신규사업 건의 및 설득

     ⇒ `23년 타당성 연구용역 결과 활용, 국비 확보 노력 

□ 향후 계획

  ○ 충북권역재활병원 지정 사전타당성 연구용역 성과물 납품 :‘24. 1월

  ○ 보건복지부 방문 및 사업설명 : 수시

□ 기대효과

  ○ 민간에서 제공하기 어려운 장애인 특화 공공 재활프로그램 제공

  ○ 장애인 재활치료에 대한 공공의료의 질 향상에 기여

▶ 권역재활병원 타당성 연구용역 추진계획 수립

▶ ‘23년 사업 타당성 연구용역 추진 : ’23.7월~‘24.1월
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