
〈 정상추진 〉

83. 남부권 지역 활력을 위한 광역교통망 구축
83-1. 영동~진천(남북 6축) 고속도로 건설

주관부서 도로과 과장 강종근(☏4210)
도로계획팀장 유영진(☏4221)

담당자 김용희(☏4222)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 영동JCT(경부) ~ 진천JCT(중부)

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2032.

  ○ 사업규모 : L=75.2km(4차로 신설)

  ○ 총사업비 : 3조 8,231억원(국비 또는 민자) ※ 민자 1조 5,514억원

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 38,231 - - - - 40 500 37,691 - - - - - - - -

국  비 38,231 - - - - 40 500 37,691 - - - - - - - -

도  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 민간 투자사업 추진방식 결정(국토부)

   - 민자 적격성 조사 실시 대상 선정 및 조사 실시(국토부, KDI)



  ○ 추진실적

   - 지역 국회의원 방문 건의(박덕흠, 변재일) : 9. 2.(금)

   - 국토부 지역협의회 : 9. 22.(목) / 21명 / 국토부 국토도시실장

   - 민자사업 추진 건의 공문 시행(도→국토부) : 10. 25.(화)

【 2023년 】

  ○ 추진계획 

   - 민자 적격성 조사 및 제3자 공고(국토부, KDI)

  ○ 추진실적

   - 국토부-충청권 지역발전협력회의 건의 : 1. 5(목)

   - 지역 국회의원 방문 건의(박덕흠, 엄태영) : 2. 1(수)

   - 국토부 방문 건의 : 2. 21(화), 3. 8(화), 3. 31(금)

   - 국토부, 민자사업 추진 확정 및 민자 적격성 조사 의뢰 : 3. 21.(화)

   - 초광역권 발전계획 인프라 분야 사업반영(충청권 특별지방자치단체 합동추진단) : 5. 10(수)

【 2024년 】

  ○ 추진계획 

   - 민자 적격성 조사 완료(국토부, KDI) 및 전략환경영향평가 완료(민간제안자)

  ○ 추진실적

   - 국토부(도로국장) 방문 건의 : 1.22.(월), 3. 21(목) 

2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ ‘영동~진천 고속도로 연계 지역개발’(12. 11. 충북일보)

  ○ ‘영동~진천 고속도로 지역 발전 마중물 될까’(12. 9. CJB청주방송)

 【 2023년 】

  ○ ‘충북 영동~오창 고속도로 민자로 건설...적격성 조사’(3. 23. 연합뉴스)

  ○ ‘충청북도 영동~오창 고속도로 민자 건설 추진’(3. 24. KBS)

  ○ ‘연말기획① R)2023 기억과 기록 '관통'’(12. 25. MBC)

 【 2024년 】

  ○‘충북도, 2024년은 육로와 하늘길을 여는 원년의 해’(1. 18. 불교공뉴스)



  ○‘충북 민자투자 고속도로․철도 추진 검토...’(1. 19. CJB청주방송)

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 도지사 시군방문 도정보고회(’22. 9. ~ ’22. 11.)

 【 2023년 】

  ○ 도지사, 영동~오창 고속도로 민자사업 확정 브리핑(3. 23.)

 【 2024년 】

  ○ 도지사, 2024년은 육로와 하늘길을 여는 원년의 해 브리핑(1. 17.)

□ 문제점 및 대책

  ○ (문제점) 재정사업은 경제성 부족(B/C 0.80 → 예타 시 30%↓)으로 예타 통과가 

불투명하고, 사업 기간 장기화(민자 대비 9년 이상 지연) 예상

  ○ (대책방안) 민자 적격성 조사통과 및 조기 건설을 위해 적극 건의 

□ 향후 계획

  ○ KDI 공공투자관리센터 적격성 조사(제안서 검토) 완료(’24. 4.)

  ○ 전략환경영향평가완료(’24. 12.)

  ○ 제3자 제안공고 및 사업시행자 지정(’25.~)

□ 기대효과

  ○ 국가간선도로망 확충을 통한 충청내륙지역(보은ㆍ옥천ㆍ영동ㆍ진천 등)의 접근성

강화로 산업입지여건 개선과 국토균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

▶ 국토부, 영동~진천(오창) 고속도로 민자사업 추진 확정 및 

민자적격성 조사 의뢰(’23. 3.)

주
요
성
과



〈 정상추진 〉

83. 남부권 지역 활력을 위한 광역교통망 구축
83-2. 보령~대전~보은 고속도로 건설

주관부서 도로과 과장 강종근(☏4210)
도로계획팀장 유영진(☏4221)

담당자 김용희(☏4222)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 충남 보령 ~ 대전 ~ 충북 보은

  ○ 사업기간 : 2022. ~ 2037.

  ○ 사업규모 : L=122km(보령~대전 71, 대전 24, 대전~옥천~보은 27)

  ○ 사 업 비 : 3조 1,530억원(국비, 도공) * 충북 9,468억원

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 31,530 - - - - - - 31,530 - - - - - - - -

국  비 31,530 - - - - - - 31,530 - - - - - - - -

도  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 제2차 국가도로망 종합계획 수정 반영 추진

   - 관계기관 협업체계 활성화 및 계획 반영 추진



  ○ 추진실적

   - 충청권 실무협의 개최 : 8. 18.(목) / 세종시 지방자치회관

   - 국토부 지역협의회 : 9. 22(목) / 21명 / 국토부 국토도시실장

   - 충청권 실무협의 개최 : 11. 11.(금) / 세종시 지방자치회관

   - ‘ 국토부-충청권 지역발전협력회의’대응(개최일 : ’23. 1. 5(목))

【 2023년 】

  ○ 추진계획 

   - 제2차 국가도로망 종합계획 수정 반영 추진

   - 관계기관 협업체계 활성화 및 계획 반영 추진

 ○ 추진실적

   - 국토부-충청권 지역발전협력회의 건의 : 1. 5(목)

   - 충청권 실무협의 개최 : 3. 9.(목) / 세종시 지방자치회관

   - 초광역권 발전계획 인프라 분야 사업 반영(충청권 특별지방자치단체 합동추진단) : 5. 10(수)

   - 도로공사 중장기 고속도로망 구축계획(’26~’35) 건의사업 제출(도→도공) : 6. 16(금)

【 2024년 】

  ○ 추진계획 

   - 제3차 국가도로망 종합계획 수정 반영 추진

   - 관계기관 협업체계 활성화 및 계획 반영 추진

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ ‘보령~대전~보은 고속도로 민자 추진 검토’(9. 5. 굿모닝충청)

 【 2023년 】

  ○ ‘보령의 바다와 섬을 선물하겠습니다’(10. 23. 충청투데이)

 【 2024년 】

  ○‘충북도, 2024년은 육로와 하늘길을 여는 원년의 해’(1. 18. 불교공뉴스)

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 도지사 시군방문 도정보고회(’22. 9. ~ ’22. 11.)



 【 2024년 】

  ○ 도지사, 2024년은 육로와 하늘길을 여는 원년의 해 브리핑(1. 17.)

□ 문제점 및 대책

  ○ (문제점) 제2차 국가도로망 종합계획에는 반영되었으나 제2차 고속도로 

건설계획(’26~’30년) 미반영

  ○ (대책방안) 충청남도·대전광역시와 협업을 통한 제3차 건설계획 반영 공동 대응

□ 향후 계획

  ○ 제3차 건설계획 대비 관계기관 협업체계* 활성화 및 국가계획 반영 추진

      * 충청북·남도, 대전시, 보은, 옥천, 보령, 부여, 공주, 논산, 계룡

  ○ 충청권특별지자체 출범으로 충청권 초광역 교통인프라 구축을 위한 국가

계획 반영 공동 대응

□ 기대효과

  ○ 국가간선도로망 확충을 통한 남부권(보은, 옥천)의 접근성 강화로 산업입지여건

개선과 국토균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

▶ 보령~대전~보은 고속도로 신설을 위한 충청권 10개 지자체

   (대전,충남,충북,보령,부여,공주,계룡,보은,옥천,논산) 협업체계 구축

주
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〈 정상추진 〉

83. 남부권 지역 활력을 위한 광역교통망 구축
83-3. 대전~옥천 광역철도 추진

주관부서 교통철도과 과장 장인수(☏4250)
철도계획팀장 손정훈(☏4261)

담당자 유영호(☏4263)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 오정~대전~세천~옥천

  ○ 사업기간 : 2017. ~ 2026.

  ○ 총사업비 : 490억원 (국비 294, 도비 43, 시군비 43, 대전시 110)

  ○ 사업내용 : 대전~옥천 간 광역철도 건설(역 및 시스템 개량, 차량 구입 등) 및 운영

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 490 5 30 20 143 153 139 - 141 5 30 20 86 - - -

국  비 294 5 30 20 80 83 76 - 141 5 30 20 86 - - -

도  비 43 - - - 14 16 13 - - - - - - - - -

시군비 43 - - - 14 16 13 - - - - - - - - -

기  타 110 - - - 35 38 37 - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획  

   - 실시설계 용역 착수 및 추진

  ○ 추진실적

   - 지방재정투자심사(중앙) 통과 : '22. 4.

   - 실시설계 용역 착수 : '22. 5.



【 2023년 】

  ○ 추진계획  

   - 실시설계 용역 추진

  ○ 추진실적

   - 충북도-대전시-국가철도공단 사업 추진현황 공유 및 향후대책 방안 논의

: ~ '23. 3.

   - 실시설계 용역 추진 : ~ '24. 상반기

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

○ ‘대전~옥천 광역철도’ 행안부 중앙투심 통과 ················· (’22. 3. 4, 뉴시스 외)

○ 충북 남부 균형발전 핵심, 대전~옥천 광역철도 실시설계 돌입 ············

··················································································· (’22. 4. 12, 동양일보 외)

○ 대전~옥천 광역철도 추진 본궤도 설계 돌입 ······· (’22. 5. 11, 충청투데이 외)

○ 예타 기준액 상향.. 대전~옥천 광역철도 연장 ‘청신호‘ ······························

···················································································· (’22. 9. 15, 중부매일 외)

 【 2023년 】

○ 충북도, 철도망 확충으로 레이크파크 르네상스 선도 ··· (’23. 1. 12, 중부매일 외)

○ 대전시·충북도, 충청권 메가시티 방안 논의 ················· (’23.12. 11, 연합뉴스 외)

 【 2024년 】

○ 충북도, 2024년은 육로와 하늘길을 여는 원년의 해 ········ (’24. 1. 17, 뉴시스 외)

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

  ○ 예비타당성조사 미대상 사업으로 추진 중이나 실시설계 과정에서 총사업비 

500억원 이상으로 증액 예정이며, 현재 규정상 타당성 재조사 대상

→ 정부(기재부)가 예타 대상 기준을 총사업비 500→1,000억원(국비 300→500억원)

으로 상향 조정하는 법률 개정을 추진 중(΄23.4. 소위 통과, 전체회위 상정 안 됨)

이며, 개정 시 정상 추진 가능



□ 향후 계획

  ○ 국가재정법 개정(미정) → 실시설계 완료('24.上.) → 차량제작 발주 및 공사 

착공('24.下) → 준공('26.下)

□ 기대효과

  ○ 일 46회(편도) 운행(첨두15분, 비첨두30분 간격) 예정으로 옥천에서 대전 오정동까지

접근시간이 단축(40분에서 15분)되어 생활권이 확대되고 친환경 교통수단 대체

     * 충청권광역철도 1단계(계룡~신탄진), 대전 도시철도, 대전~세종~충북 광역철도와 연계

  ○ 옥천은 취업 및 접근기회(교육․문화 등) 향상, 대전은 대중교통 통근권 내에 

상대적으로 저렴한 주택 공급 등 상생 발전 기대

▶ 지속적인 협의(국토부, 대전 등)로 실시설계 완료(̀ 24. 上)및 추진

  ⇨ 도내 최초의 광역철도망 구축 및 남부권 균형발전 도모

주
요
성
과


