
〈 정상추진 〉

84. 북부권 사통팔달 광역교통망 확충

주관부서 도로과 과장 강종근(☏4210)
도로계획팀장 유영진(☏4221)

담당자 김용희(☏4222)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 국가

□ 사업개요

  ○ 사업위치 : 충북 제천시 금성면 ~ 강원 영월군 영월읍

  ○ 사업기간 : 2021. ~ 2031.

  ○ 사업규모 : L = 29.0㎞(4차로 신설, 분기점 1개소, 나들목 3개소)*

    * 단양 어상천 무인IC 現 미반영(’21. 4. 새정부 지역 정책과제 반영) → 설계 시 반영필요

  ○ 사 업 비 : 11,955억원(국비, 도공)

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적
(단위 : 억원)

구 분
투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 11,955 9 40 100 300 1,000 2,000 8,506 508 9 40 273 186 - - -

국  비 11,955 9 40 100 300 1,000 2,000 8,506 508  9 40 273 186 - - -

도  비 - - - - - - - - - - - - - - - -

시군비 - - - - - - - - - - - - - - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 제천~영월 기본 및 실시설계용역 추진 : ’22. 10. ~ ’24. 6.

       * 단양 어상천 무인IC 설계 반영 협의 추진



  ○ 추진실적

   - 제천~영월 기본 및 실시설계용역 착수 : ’22. 10.

   - 동서고속도로 추진협의회, 정기회 개최 : ’22. 12.

【 2023년 】

  ○ 추진계획 

   - 제천~영월 기본 및 실시설계용역 추진 : ’22. 10. ~ ’24. 6.

       * 단양 어상천 무인IC 설계 반영 협의 추진

  ○ 추진실적

   - 제천~영월 기본 및 실시설계용역 어상천 무인IC 설계 반영(’23. 2~)

   - 지역국회의원 방문 건의(박덕흠, 엄태영) : 2. 1(수)

   - 국토부 방문 건의 : 2. 21(화), 3. 8(화), 3. 31(금)

   - 한국도로공사 기본 및 실시설계 협의 : 6. 9(금)

   - 사업비 증가에 따른 타당성 재조사 착수(KDI) : 12. 1(금)

【 2024년 】

  ○ 추진계획 

   - 타당성 재조사 통과, 기본 및 실시설계용역 추진

  ○ 추진실적

   - 국토부(도로국장) 방문 건의 : 1. 22.(월), 3. 21.(목) 

   - 타당성재조사 관련 개발계획 현황 제출(도→도로공사) : 2. 23.

 2) 연도별 홍보(보도)실적

 【 2022년 】

  ○ ‘제천~삼척 구간 조기개통 적극 협력’(12. 26. 강원도민일보)

 【 2023년 】

  ○ ‘제천~영월~삼척 동서 고속도로 동시 조기 착공 최대 현안’(1. 3. 강원도민일보)

  ○ ‘제천~영월 구간 노선 윤곽..총사업비 1조 4,190억원’(1. 8. 강원도민일보)

  ○ ‘2034년 제천~영월~삼척 고속도로 개통 등 미래 영월의 청사진 제시’(7. 11. 강원일보)

  ○ ‘연말기획① R)2023 기억과 기록 '관통'’(12. 25. MBC)



 【 2024년 】

  ○‘충북도, 2024년은 육로와 하늘길을 여는 원년의 해’(1. 18. 불교공뉴스)

 3) 연도별 도민과의 소통실적

 【 2022년 】

  ○ 도지사 시군 방문 도정 보고회(’22. 9. ~ ’22. 11.)

  ○ 평택~삼척 간 동서고속도로 추진협의회 개최(’22. 12.)

 【 2024년 】

  ○ 도지사, 2024년은 육로와 하늘길을 여는 원년의 해 브리핑(1. 17.)

□ 문제점 및 대책

  ○ (문제점) 기본설계 결과 총사업비 15% 이상 증가하여 ’23. 12월 KDI에서 타당성 

재조사 착수

  ○ (대책방안) 현재 예타조사 중인 영월~삼척 고속도로 연계성과 지역균형발전을 

위한 사업 필요성을 적극 강조하여 타재가 통과될 수 있도록 도공·강원도와 

공조 대응

□ 향후 계획

  ○ ’24. 8. : 타당성 재조사 완료 

  ○ ’25. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료 

  ○ ’25. 12. : 공사 발주 

□ 기대효과

  ○ 북부권 광역교통망 확충을 통한 접근성 강화로 산업입지여건 개선과 국토

균형발전 촉진 및 지역관광산업 활성화 도모

▶ 타당성 평가 완료 및 제천~영월 기본 및 실시설계 용역   

착수(‘22. 10.)
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