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신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 사업주체 시군

 

□ 사업개요

  ○ 귀농귀촌 보금자리 조성

    - 기    간 : 2023년 ~ 2026년

    - 사 업 량 : 2개소

    - 총사업비 : 50억원(도비2550% 시군비2550%)

    - 사업내용 : 폐교 등 농촌지역 유휴시설 활용 임시거주와 체험이 가능한

                 체류형 귀농귀촌 지원시설 조성(주택, 텃밭 등)

  ○ 귀농인의 집 조성 

    - 기    간 : 2022년 ~ 2026년

    - 사 업 량 : 40개소

    - 총사업비 : 20억원(국비1050%, 도비315%, 시군비735%)

    - 사업내용 : 빈집 리모델링, 이동식 주택 등 귀농귀촌인 임시 거주공간 조성

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적  
(단위 : 억원)

93. 충북형 귀농귀촌 보금자리 조성

구 분

투   자    계   획 투   자   액   확   보

총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후 총 계 기투자 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 70 - 4 16.5 29 16.5 4 - 126.5 - 6.8 76.2 43.5 - - -

국  비 10 - 2 2 2 2 2 - 5.15 - 3.4 1.75 - - - -

도  비 28 - 0.6 6.85 13.1 6.85 0.6 - 71.4 - 1.02 49.83 20.55 - - -

시군비 32 - 1.4 7.65 13.9 7.65 1.4 - 49.95 - 2.38 24.62 22.95 - - -

기  타 - - - - - - - - - - - - - - - -



□ 계획 대비 추진실적

 1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

  ○ 추진계획 

   - 2022년도 귀농인의 집 신규 조성 추진

  ○ 추진실적

   - 귀농인의 집 조성 추진 17개소

   - ‘충북형 귀농귀촌 보금자리 조성사업’ ’23년 당초예산 확보 완료

     ▶ 도비 6.25억원

   - 시군 특화사업 공모 ‘옥천창업농사관학교 설립’ 선정(우수)

     ▶ 도비(특별조정교부금) 40억원 지원

< 옥천군 창업농사관학교 >

  ⊙ 위    치 : 옥천군 이원면 이원로 443 대성초등학교(폐교)

  ⊙ 사업기간 : 2023년 ~ 2025(3년)

  ⊙ 총사업비 : 50억원(도 40, 군 10)

  ⊙ 사업내용 : 체류형 주택 20호, 실습농장, 공동이용시설 등

【 2023년 】

  ○ 추진계획 

   - 2023년도 귀농인의 집 신규 조성 추진(7개소)

   - 2023년도 충북형 귀농귀촌 보금자리 조성 추진(1개소)

   - 2023년도 귀농귀촌 희망둥지 만들기 신규 추진(17개소)

  ○ 추진실적

   - 2023년도 귀농귀촌 유치지원 사업비 교부(’23.2.28.) 

   - 충북형 귀농귀촌 보금자리 공모계획 시달(’23.1.6.)

   - 충북형 귀농귀촌 보금자리 사업신청・접수(’23.1.6.~3.15.)

   - 충북형 귀농귀촌 보금자리 사업대상지 심사・선정(’23.3.21.~3.31.)

    ‣ (괴산군) 소수초 광신폐교

   - 귀농귀촌 희망둥지 만들기 신규사업 추진 ※ 도 추경예산 반영

     • 희망둥지 : 빈집 리모델링, 이동식 주택 등 귀농귀촌인 임시 거주공간 조성

   - ’23년도 귀농인의 집 조성 11개소 
       ※ ‘24년부터 국비 지원 종료 → 유사사업인 희망둥지 사업으로 추진

   - ’23년도 충북형 귀농귀촌 보금자리 조성 1개소(조성중, 2년사업)

   - ’23년도 귀농귀촌 희망둥지 만들기 17개소(완료 5, 이월 12)



【 2024년 】

  ○ 추진계획 

   - 2024년도 충북형 귀농귀촌 보금자리 조성 추진(신규 2개소)

   - 2024년도 귀농귀촌 희망둥지 만들기 신규 추진(10개소)

  ○ 추진실적

   - 충북형 귀농귀촌 보금자리 공모계획 시달(’24.1.8.)

   - 충북형 귀농귀촌 보금자리 사업신청・접수(’24.1.8.~2.29.)

   - 충북형 귀농귀촌 보금자리 사업대상지 심사・선정(’24.3.~4.)

    ‣ (제천시) 삼선폐교 / (보은군) 구,이원초등학교

   - 귀농귀촌 희망둥지 만들기 사업 추진(10개소 6억원)

 2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

 3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후 계획

  ○ 2024년 사업대상지 평가(서면, 현장 등) 및 선정 : ’24. 2. ~ 3.

  ○ 사업비 교부 및 조성 추진 : ’24. 4. ~  

  ○ 추진상황 점검 : ’24. 4.~12.      

□ 기대효과

  ○ 빈집, 폐교 등 지역 유휴시설을 귀농귀촌 시설로 재탄생시켜 농촌지역 

환경 개선 및 인구 유입 촉진

  ○ 적은 비용으로 장기 체류가능한 주거시설 조성으로 귀농귀촌 희망 도시민의 

안정적 농촌 정착에 기여 

▶ 충북형 귀농귀촌 보금자리 사업대상지 선정(3개소, 75억원)
 - 기존 1개소, 신규 2개소
▶ 귀농귀촌 희망둥지 만들기 신규 추진(27개소, 16.2억원)
 - ‘23년 17개소, ’24년 10개소
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