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□ 필 요 성

○ 청주도심 확장으로 교도소가 중심지역으로 편입되면서 청주서남부권 개발

및 인근지역 주거환경 저해(인근아파트에서 교도소시설 내부 조망)

○ 교도소인근 1km내 교육시설(교육청등 7개소) 및 주거시설(66천명) 등 밀집

   ※ 청주교도소(’79), 청주여자교도소(’89 준공) 시설노후화 및 과밀수용으로 확장이전 필요 

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2032.

○ 사업대상 : 청주교도소, 청주여자교도소, 청주외국인보호소

○ 사업내용 : 청주교도소 등 이전

○ 사 업 비 : 미상

   ※ 사업추진 방식, 이전지 선정 및 사업규모는 법무부와 협의 결정

○ 現 시설개요 : (위치) 청주시 서원구 미평동 148

(규모) 대지 153,983㎡, 건축 29,985㎡

시설종류 설립년도 정원 / 현원(미결수) 수용률

청 주 교 도 소 1979년 820명 / 1,034(439)명(’22.4월기준) 126.1%

청주여자교도소 1989년(2003년 증축) 610명 /  730( 40)명(’22.4월기준) 119.6%

청주외국인보호소 2005년(2019년 증축) 285명 /  230명    (’20.6월기준)

□ 연도별 투자계획

○ 법무부 협의에 따른 사업방식 결정, 이전지 선정 및 사업규모 결정에 

따라 투자계획 결정



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

청주교도소 
이전 

청주교도소 
이전 추진

법무부 협의
(방식, 
이전지, 
규모 등)

이전지 및 
이전방향 
설정 용역

이전사업 
타당성

조사용역

주민협의
체 구성 
및 사업자 

선정

기본 및 
실시설계
추진

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항 비 고
(이행율)

기 추진사항
 ․ 청주교도소 등 이전 실무회의 3차 개최(’20.9.9., ’20.10.15., ’21.8.18.)

 ․ ’22.5월 대통령 공약사업 반영
1%

임

기

내

2023년도
상반기

 ․ 법무부와 신설 교정시설 지속 협의
 ․ “교도소 이전지 및 이전방향 설정”용역 추진(청주시)

3%

2023년도
하반기

 ․ “교도소 이전지 및 이전방향 설정”용역 완료(청주시)
 ․ 법무부와 이전지, 사업규모 등 지속 협의

5%

2024년도
상반기

 ․ “교도소 이전사업 타당성조사용역”시행(청주시)   8%

2024년도
하반기

 ․ “교도소 이전사업 타당성조사용역”완료(청주시) 
 ․ 법무부와 이전사업 타당성조사 결과 협의

10%

2025년도
상반기

 ․ 주민협의체 구성・운영 및 주민지원방안 마련 13%

2025년도
하반기

 ․ 시행사 선정 및 이전 대상지 주민협의 지속 15%

2026년도  ․ “신설 교정시설 기본 및 실시설계용역”추진(청주시) 20%

임기 후

 ․ 신설 교정시설 착공 및 공사추진(2027)
 ․ 신설 교정시설 준공(2029)
 ․ 교도소 이전(2030) 및 철거
 ․ 교육문화특구 조성(2030~2032) 

100%

중앙정부 도움
○ 교정시설 이전 관련 법무부 교정본부 복지과 협의
   (사업규모 및 방식, 사업비, 이전대상지 등 협의 필수)

□ 추진실적
○ 청주교도소 등 이전 실무회의 3차 개최(’20.9.9., ’20.10.15., ’21.8.18.)
○ 22.5월 대통령 공약사업 반영

□ 기대효과
○ 낙후된 청주 서남부권 개발로 주민 주거환경 개선

○ 노후교정시설의 현대화 및 수용확대를 통한 효율적 교정 관리


