
60. 지역산업 특화 전문과학관 건립

주관부서 미래인재육성과 과장 전영미 (☏ 2860) 전문인력양성팀장 공경옥(☏2881)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 담당자 현정근(☏2882)

□ 필 요 성

○ 주력산업을 특화한 전문과학관 건립을 추진하여 미래 과학인재 양성 생태계 조성

○ 급격한 과학기술 발전에 맞게 도민에게 균형적인 과학문화 향유 제공

□ 사업개요

○ 사업위치 : 충북 제천시 고암동 1200-1 일원

○ 사업기간 : 2025. ~ 2029.(5년)

○ 사업규모 : 전시면적 1,115㎡, 지상 1·2층

○ 총사업비 : 250억원 (국비 75, 도비 60, 시군비* 115) * 부지 포함

○ 사업내용 : 지역산업 특화 전문과학관 건립

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 250 0 100 0 0 0 3 97 150

국  비 75 40 - - - 3 37 35

도  비 60 30 - - - - 30 30

시군비 115 30 - - - - 30 85

기  타 0 0 - - - - - -



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

과학문화

활성화
과학관 건립

10%
(용역완료)

25%
(실시설계)

30%
(공사착공)

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

임

기

내

2022년도

하반기
 ․ 지역산업 특화 전문과학관 건립 추진계획 수립   5%

2023년도

상반기
 ․ 전문과학관 기본계획 수립 연구용역 계약체결 및 착수 10%

2023년도

하반기
 ․ 전문과학관 건립 입지(테마) 선정 및 기본계획 수립 20%

2024년도

상반기
 ․ 전문과학관 기본계획 수립 연구용역 준공 25%

2024년도

하반기
 ․ 전문과학관 건립 정부예산 확보 대응 30%

2025년도

상반기
 ․ 건축설계 공모 및 설계 업체 선정 40%

2025년도

하반기
 ․ 중기지방재정계획, 중앙투자심사 등 사전행정절차 수행 50%

2026년도
 ․ 과학관 건립 공사 실시설계 완료

 ․ 건축공사 및 전시물 설치공사 착공         
80%

임기 후
 ․ 건축공사 및 전시물 설치 준공 및 과학관 운영계획 수립

 ․ 과학관 개관 및 운영  
100%

□ 추진실적

○ 전문과학관 현황 파악 및 지역산업 특화 전문과학관 추진 방향 모색

○ 충북 지역산업 특화 전문과학관 건립 기본계획 수립 연구용역 완료

□ 기대효과

○ 균형적인 과학문화 보급으로 지역 주력산업에 대한 시민의 관심도 증대

○ 지역주력산업에 특화된 전문과학관을 조성하여 미래 과학인재 발굴 및 육성


