

72. 독거노인 취약계층 안전확인 체계 확대

주관부서	노인복지과	과장	김두환(☎3060)	노인지원팀장	박선경(☎3071)
				담당자	장성심(☎3072)
신규 / 계속	입기내 / 임기후	예산 / 비예산	사업주체	국가	

□ 사업개요

- 사업위치 : 11개 시군
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 144.4억원(국비 71.7, 도비 14.5, 시군비 58.2)
- 사업내용 : 응급안전알림시스템 구축 및 운영을 위한 응급관리요원,
 - 맥내장비운영(장비유지, 소모품 교체 등), 센터운영 지원
 - ※ 응급호출, 화재감지, 가스누출 등 응급상황 → 소방서로 자동 신고
 - ※ 활동량 데이터, 장비작동 및 상태정보 → 수행기관에 자동 신고

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	144.4	19.0	22.7	23.8	25.0	26.3	27.6	-	96.1	19.0	22.7	25	29.4	-	-	-
국비	71.7	9.0	11.4	11.9	12.5	13.1	13.8	-	47.6	9.0	11.4	12.5	14.7	-	-	-
도비	14.5	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	-	9.8	2.0	2.2	2.5	3.1	-	-	-
시군비	58.2	8.0	9.1	9.5	10	10.6	11	-	38.7	8.0	9.1	10.0	11.6	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

○ 추진계획

- 응급안전시스템 추가설치운영 : 7,344세대 → 10,894세대
- 응급안전안심서비스 수행인력 확대 : 27명 → 35명

○ 추진실적

- 응급안전안심시스템 추가설치운영 : 7,344세대 → 9,359세대
- 응급안전안심서비스 수행인력 확대 : 27명 → 35명

【 2023년 】

○ 추진계획

- 응급안전시스템 추가설치 대상자 발굴 : 546세대
- 응급안전안심시스템 추가설치 운영 : 11,440세대('22년 계획 대비 546대↑)

○ 추진실적

- 응급안전안심시스템 추가설치 운영 : 9,359세대 → 12,313세대
※ 설치 업체의 장비수급 어려움에 따른 추가설치 지연
- 응급안전안심서비스 추가설치 대상자 발굴 : 1,419세대

【 2024년 】

○ 추진계획

- 응급안전시스템 추가설치 대상자 발굴 : 570세대
- 응급안전안심시스템 추가설치 운영 : 12,010세대('23년 계획 대비 570대↑)

○ 추진실적

- 응급안전안심시스템 추가설치운영 : 12,313세대 → 13,571세대
- 응급안전안심서비스 추가설치 대상자 발굴 : 1,258세대

2) 연도별 홍보(보도)실적

【 2023년 】

- 충북도, 응급안전안심서비스 대상 확대 (8. 11, 충청매일, 충북일보, 충청일보)

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 신규 장비설치 추가 대상자 발굴 및 설치 조기완료 촉구(도 → 시·군)

□ 기대효과

- 독거노인 댁내 활동량 감지 등을 통해 안전을 확인하고 고독사 예방
- 독거노인이 지역사회에서 안심하고 살아갈 수 있는 복지환경 마련

주요성과

- ▶ 응급안전안심서비스 추가설치 대상자 발굴 : 1,258세대
- ▶ 응급안전안심시스템 추가설치 운영 : 13,571세대