
48. 도민안전 확보를 위한 119안전센터 신설 및 강화

주관부서 소방본부 소방행정과 과장 한종우(☏ 4805) 소방정책팀장 전미근(☏4810)

신규 / 계속 임기내 / 임기후 예산 / 비예산 담당자 서기석(☏4811)

□ 필 요 성

○ (인구증가) 청주시 인계통계에 따르면, 송절동이 포함된 강서2동의 인구

수는 ’18년 3,812명에서 ‘24년 16,467명으로 13,714명(332%) 증가하였으며,

용암동은 ’18년 67,668명에서 ‘24년 102,803명으로 35,135명(52%) 증가함

* 청주시 인구증가율 TOP4: ①강서2동331.98%, ②오송읍71.08%, ③용암동51.92%, ④옥산면42.84%

○ (소방수요) 소방(화재, 구조, 구급, 기타) 출동건수는 송절동이 포함된 강서동은 

’18년 2,434건에서 ‘23년 3,548건으로 1,114건(46%) 증가, 용암동은 ’18년 

3,138건에서 ‘23년 5,632건으로 2,494건(79%) 소방수요 급증함

□ 사업개요

○ 사업위치 : 청주시 일원

○ 사업기간 : ‘25년 ~ ’27년

○ 사업규모 : 부지 2,000㎡ 이상 / 연면적 1,000㎡

○ 총사업비 : 100억원(도비) * 안전센터 신설 개소당 50억원 / 부지매입비 별도

○ 사업내용 : 청주시 내 119안전센터 강화 4개소(신설 2, 승격 2)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분 총 계 기투자
임   기   내

임기후
소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

계 100 0 73 0 0 0 5 68 27

국  비 0 0

도  비 100 73 5 68 27

시군비 0 0

기  타 0 0



□ 연도별 확인지표

최종목표 단위목표 2022 2023 2024 2025 2026

119

안전센터

강화

송절 ․용암

안전센터 신설

송절·용암

사전절차

송절·용암

건축공정률 15%

옥산 ․미원

안전센터 승격

옥산센터 착공 옥산센터 개청

미원센터 설계 미원센터 착공 미원센터 개청

□ 분기별 추진계획

연 도 별 추   진   사    항
비 고

(이행율)

임

기

내

2022년도

하반기

 ․ 11차 소방력 보강 5개년 계획 관서신설 심의(22. 4. 20.)

 ․ 옥산119안전센터 착공
20%

2023년도
상반기

 ․  %

2023년도
하반기

 ․   %

2024년도

상반기
 ․ 옥산119안전센터 개청 25%

2024년도

하반기

 ․ 미원119안전센터 신축공사 설계

 ․`25년 본예산 미원119안전센터 건축비 확보
40%

2025년도

상반기

 ․ 미원119안전센터 착공

 ․ 송절․용암119안전센터 사업계획 수립 및 부지확보 추진

 ․ 송절․용암119안전센터 중기지방재정계획 수립  

 ․ 송절․용암 안전센터 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 심의

50%

2025년도

하반기

 ․`25년 추경예산 송절․용암119안전센터 설계비 반영

 ․ 송절․용암119안전센터 설계공모 및 납품, 건축 인허가 협의

 ․`26년 본예산 송절․용암119안전센터 건축비 확보

60%

2026년도
 ․ 미원119안전센터 개청

 ․ 송절․용암119안전센터 건축공사 계약 및 착공
80%

임기 후  ․ 송절․용암119안전센터 준공 및 개청 100%

□ 추진실적

○ 옥산지역대에서 옥산119안전센터로 승격(‘24. 4. 17.)

○ 미원119안전센터 신축공사 설계공모(’24. 7. 12.)

□ 기대효과

○ 도민의 균형 있는 안전확보 및 양질의 소방서비스 제공


