

71. 경로당 리모델링 추진

주관부서	노인복지과	과장	홍지연(☎3060)	노인지원팀장	박선경(☎3071)
				담당자	길나을(☎3073)
신규 / 계속		임기내 / 임기후		예산 / 비예산	사업주체
					시도, 시군

□ 사업개요

- 사업위치 : 11개 시군
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업규모 : 개소당 10백만원 지원
- 사업량 : 320개소(4년간 연 80개소)
- 총사업비 : 32억원 (도비^{30%} 9.6, 시군비^{70%} 22.4)
- 사업내용 : 경로당 시설 개보수 및 리모델링 지원

□ 예산 투자계획 대비 확보 실적

(단위 : 억원)

구분	투 자 계 획								투 자 액 확 보							
	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후	총 계	기투자	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	32	-	-	8	8	8	8	-	9.0	-	-	7.5	1.5	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	9.6	-	-	2.4	2.4	2.4	2.4	-	9.0	-	-	7.5	1.5	-	-	-
시군비	22.4	-	-	5.6	5.6	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 계획 대비 추진실적

1) 연도별 추진계획 및 실적

【 2022년 】

- 추진계획
 - 사업 추진방향 및 노인여가시설 기능보강사업 연계 방안 검토('22. 6. ~ 8.)
 - 사업예산 '23년 당초예산 편성 요구(8억)
- 추진실적
 - 사업 추진방향 확정(80개소/연, 8억원/연)('22. 9.)

【 2023년 】

○ 추진계획

- 사업 세부계획 수립('23. 상반기)
- 사업량 시군 수요조사('23. 상반기)

○ 추진실적

- 유사 중복사업인 노인여가시설 기능보강사업 추진에 따른 연계 방안 검토
- 2023년 당초예산 보조금 교부 : 19개소 276백만원
- 1회 추경예산 보조금 교부 : 9개소 108백만원
- 2회 추경예산 보조금 교부 : 19개소 367백만원

【 2024년 】

○ 추진계획

- 사업량 시군 수요조사 및 예산반영(수시)

○ 추진실적

- 2024년 당초예산 보조금 교부 : 10개소 151백만원

2) 연도별 홍보(보도)실적 : 해당없음

3) 연도별 도민과의 소통실적 : 해당없음

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 계획

- 사업량 시군 수요조사(수시)

□ 기대효과

- 경로당 리모델링으로 질 높은 노인여가복지시설 인프라 구축
- 경로당 활성화를 통한 촘촘한 복지안전망 기반 마련

주요
성과

▶ 경로당 기능보강 : 10개소 1.5억원 추진